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Sažetak: Odluke u javnim poduzećima ne donose se isključivo na temelju kriterija profitabilnosti, već 
je riječ o objedinjavanju kriterija tržišnosti i javnosti. Unatoč raznolikosti ciljeva koje projektima u 
javnom sektoru treba zadovoljiti te činjenici da se odluke donose političkim procesom pregovaranja 
između dionika, podloga donošenju odluka treba biti analiza troškova i koristi. Pri tome treba uključiti 
sve koristi: materijalne i nematerijalne, izravne i posredne. Valja imati na umu da projekt treba biti 
troškovno pokriven kako u fazi izgradnje, tako i u fazi korištenja i održavanja. U ovome radu 
analiziraju se odluke u javnom poduzeću HAC s naglaskom na upravljačke odluke pri izgradnji 
autoceste A1. Ciljevi izgradnje ove autoceste bili su povezivanje državnoga prostora, povezivanje s 
europskom mrežom autocesta, razvoj turizma te povećanje sigurnosti prometa. Ti su ciljevi ostvareni. 
No nisu ostvareni željeni ciljevi povećanja razvoja, posebno gospodarskoga razvoja ruralnih i slabije 
naseljenih područja te zadržavanja i povećanja broja stanovnika. Tržišni ciljevi projekta također nisu 
ostvareni. Troškovi izgradnje dionice od Bosiljeva do Splita premašili su planirane troškove za 3 
milijarde kuna. Prihodi su od 2015. do 2017. godine bili u prosjeku 500 milijuna kuna manji od 
projiciranih. Na temelju ovih podataka nameće se pitanje je li autocestu A1 trebalo graditi s pomoću 
kredita ili putem javno-privatnog partnerstva. S obzirom na pogreške u projekcijama, može se 
pretpostaviti da bi model javno-privatnog partnerstva podrazumijevao realniju procjenu prometne 
dinamike, nižu cijenu gradnje, bolje upravljanje prihodima, ali i postupniju gradnju.  
 
Ključne riječi: javni menadžment, javni sektor, investicije, javno-privatno partnerstvo, autocesta A1 
 
 
Summary: Decision-making in public companies does not take place solely based on profitability 
criteria, but it concerns the merging of market and public criteria. However, despite the diversity of 
objectives that public sector projects need to meet, and the fact that decisions are made through the 
process of political negotiation between stakeholders, the basis for making decisions ought to be an 
analysis of costs and benefits. Thus, it should include all benefits, both material and immaterial, direct 
and indirect. Yet, one should bear in mind that the project should be cost-effective, both in the 
construction phase and at the stage of use and maintenance. This paper analyses decisions made in the 
HAC (Croatian Highways) public company with an emphasis on management decisions when building 
the A1 motorway. During the construction of this highway, the objectives were to connect the state 
territory, connect with the European highway network, develop tourism and increase traffic safety. 
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These objectives have been achieved. However, the desired goals of increasing development, 
specifically the economic development of rural and less-populated areas, and the retention and 
increase of the population have not been achieved. The project commercial goals have also not been 
realized. The costs of building Bosiljevo-Split highway section exceeded the planned costs by 3 billion 
Croatian kuna. The revenues from 2015 to 2017 were on average 500 million Croatian kuna less than 
projected. Based on these data, the question is whether the A1 motorway should have been built via a 
loan or through a public-private partnership. Given projection errors, it can be assumed that a model of 
public-private partnership would have implied a more realistic assessment of traffic dynamics, lower 
cost of construction, better revenue management, and probably more gradual construction. 
 
Key words: public management, public sector, investments, public-private partnership, A1 highway  
 
 
1    Uvod 
 
Javni menadžment u širem smislu podrazumijeva rukovodeće pozicije svih tijela u kojima je osnivač 
i/ili većinski vlasnik država (Grubišić i dr., 2009). Donošenje odluka u javnom menadžmentu ne 
temelji se isključivo na kriteriju profita. U donošenju upravljačkih odluka u javnim poduzećima 
objedinjuju se kriteriji tržišnosti i javnosti. Prema elementu tržišnosti, očekuje se da javno poduzeće 
bude financijski stabilno te da formirane cijene proizvoda ili usluga pokrivaju troškove poslovanja. 
Prema elementu javnosti, temelj za donošenje odluka je briga o društvenim interesima te zaštita 
standarda socijalno ugroženih grupa. Porezima i subvencijama država utječe na cijene usluga 
pojedinih dijelova javnog sektora (voda, cestarina, struja) kako bi se zaštitio standard ugroženih grupa 
te se istodobno postigla efikasnost poslovanja javnih poduzeća (Jašić, 2017, 47). 
U većini država postoji potreba za unaprjeđenjem menadžmenta u javnom sektoru. S tim u vezi u 
posljednjih dvadeset godina OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) je donio niz 
prijedloga za reformu javnog sektora za tranzicijske i države u razvoju pod nazivom „Novi javni 
menadžment“. Novi javni menadžment označava nekoliko temeljnih smjerova promjena: 
decentralizaciju u procesu odlučivanja, što prati smanjivanje broja hijerarhijskih razina; mjerenje 
uspješnosti postizanja rezultata te plaćanje prema učinku i kvaliteti toga učinka; usklađivanje s 
praksom najboljih te upravljanje i postizanje ciljeva prema postavkama projektnoga menadžmenta. 
Ciljevi se postižu i suradnjom s privatnim sektorom na načelima konkurencije, što može pridonijeti 
unaprjeđenju efikasnosti i efektivnosti, odnosno kvalitetnijoj i raznolikijoj usluzi za građane. Prati ga i 
izdvajanje određenih poslova te njihovo prepuštanje privatnom sektoru (tzv. outsourcing) i 
privatizacija ili zajedničko pružanje usluga u smislu javno-privatnog partnerstva (Rupčić, 2018).  
Svaka država ima neke posebnosti u vođenju javne uprave, no neka se pravila i preporuke mogu 
primijeniti u svim državama svijeta. Tako su temeljni ciljevi novoga javnog menadžmenta 
modernizacija te poboljšanje efikasnosti i kontrole. Tehnike kojima se može provoditi novi javni 
menadžment su (Ružić i dr., 2014): raščlanjivanje velikih jedinica u više manjih u svrhu efikasnijega 
upravljanja i kontrole; uvođenje natjecateljskoga duha poticanjem i nagrađivanjem zaposlenika te 
povećanje produktivnosti što se može odraziti na snižavanje troškova, odnosno povećanje efikasnosti. 
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i usvajanjem načela slobode kretanja roba, rada i kapitala srušene 
su ulazne barijere u brojnim djelatnostima te dolazi do ulaska stranih tvrtki na do sada monopolsko 
tržište, primjerice HEP-a. Takvi su ulasci izazov za javni menadžment te se povećava potreba za 
stručnim menadžmentom. Temeljne karakteristike upravljanja u javnom sektoru su (Grubišić i dr., 
2009): uspostava pravnog, kontrolnog i institucionalnog okvira; upravljanje ukupnim poreznim 
prihodom te njegovo preusmjeravanje u javnu potrošnju, javne investicije i otplatu javnog duga; 
zaštita nacionalnih interesa te ostvarenje strateških ciljeva; očuvanje nacionalnog nasljeđa budućim 
naraštajima te zadovoljavanje javnih potreba na sve većoj razini kvalitete. 
S obzirom na navedeno, treba napomenuti da analiza cost benefit, odnosno analiza koristi i troškova 
mora biti temelj odluka za investiranje u javnim poduzećima. Pri tome treba uzeti u obzir sve troškove 
i koristi investiranja te ih diskontirati radi utvrđivanja najboljega smjera djelovanja, odnosno izbora 
najučinkovitijega projekta. Isto tako, potrebno je precizno definirati rizike koji prate određeni projekt i 
to u svim fazama realizacije, od izgradnje do puštanja projekta u upotrebu. To je posebno važno za 
kapitalom intenzivne projekte od velike društvene važnosti koji se financiraju kreditima. Loše 
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procjene u analizi koristi i troškova, ali i projektnih rizika mogu imati velike posljedice po ekonomiju 
neke države (Jašić, 2017, 47). Treba također napomenuti da je proces određivanja ciljeva nešto 
drukčiji u javnom u odnosu na privatni sektor. Tako se ciljevi određuju političkim procesom, odnosno 
pregovaranjem zainteresiranih strana (Rupčić, 2016, 32-33). Nakon tako određenih ciljeva, procesu 
projektne realizacije treba pristupiti jasnim i preciznim definiranjem ključnih projektnih, odnosno 
financijskih varijabli.  
U ovome radu analizira se donošenje upravljačkih odluka u poduzeću HAC d.o.o. pri izgradnji 
autoceste A1. Poseban naglasak stavljen je na analizu ciljeva izgradnje ovoga projekta te usporedbu 
procijenjenih i ostvarenih financijskih učinaka. U ovome radu stoga se analizira problematika 
izgradnje cestovne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, dok je predmet istraživanja cestogradnja, 
odnosno izgradnja autoceste A1. Ciljevi istraživanja su prikazati ciljeve izgradnje autoceste A1, 
utvrditi stupanj njihove realizacije, analizirati podlogu donošenja odluke o izgradnji te autoceste, 
posebno sa stajališta procjene njezinih učinaka te analizirati financijski aspekt njezine izgradnje 
usporedbom procijenjenih i ostvarenih financijskih vrijednosti. Svrha istraživanja je utvrditi 
opravdanost upravljačkih odluka pri izgradnji autoceste A1 te definirati alternativna rješenja o 
mogućnostima izgradnje autocesta. Na temelju iznesenog problema, predmeta, ciljeva i svrhe 
istraživanja radna hipoteza glasi: izgradnja autoceste A1 nije se temeljila na postavkama modela 
novoga javnog menadžmenta, odnosno realne analize troškova i koristi te su se bolji rezultati mogli 
postići primjenom modela javno-privatnoga partnerstva. 
 
 
2    Strategija prometnoga razvitka Republike Hrvatske 
 
Od osamostaljenja Republike Hrvatske prometni razvitak prepoznat je kao problem od strateške 
važnosti za razvitak Republike Hrvatske te su se donosile strategije prometnoga razvitka. Prva 
Strategija prometnoga razvitka RH donesena je potkraj 1999. godine kada je još uvijek velik broj 
prometnica bio uništen zbog posljedica rata. Tada je donesena odluka o prometnom povezivanju 
Hrvatske te o povezivanju s europskim prometnim pravcima. 
Zakonom o javnim cestama (NN 100/96) određeno je da se građenje i održavanje državnih cesta 
financira sredstvima državnoga proračuna te su zakonom dane mogućnosti i privatnoga financiranja 
kreditima ili koncesijom. U Strategiji prometnoga razvitka (NN 139/1999) navedeno je da se državni 
proračun mora rasteretiti od izdataka za gradnju autocesta jer su postojali preduvjeti za građenje, 
održavanje i upravljanje na tržišnom temelju. 
Na temelju navedenih prognoza, donesen je Plan razvitka cestovne mreže koji je također bio dio 
Strategije prometnoga razvitka (NN 139/1999), a u kojemu je bilo navedeno da tadašnja razina 
izgrađenosti autocesta i brzih cesta nije bila na zadovoljavajućoj razini. U planu je bilo i da do 2011. 
godine treba izgraditi oko 700 km cesta najviše razine služnosti (autoceste, poluautoceste i brze ceste) 
te tako mrežu tih cesta dovesti na razinu od 1 220 km. U razdoblju do 2019. godine trebalo je izgraditi 
daljnjih 780 km, što bi značilo 2000 km cesta najviše razine služnosti. Određeni su i ciljevi koji su se 
željeli postići razvitkom prometnoga sustava u cjelini, ali i pojedinačno razvitkom svakoga prometnog 
sektora. Razvojna politika prometnoga sustava u cjelini temeljila se na sljedećim strateškim ciljevima 
(Strategija prometnoga razvitka NN 139/1999):  
 
• postići primjereno vrjednovanje prednosti geoprometnoga položaja Hrvatske kroz europsku 
mrežu glavnih prometnih koridora  
• kvalitetno međusobno prometno povezati hrvatske regije, posebice obalno i kontinentalno 
područje, uz povezivanje na europske prometne pravce  
• razvojem prometne infrastrukture i prometnih djelatnosti pospješiti uključivanje hrvatskoga 
gospodarstva u međunarodnu podjelu rada i osigurati dinamičniji gospodarski razvitak  
• razvojnim infrastrukturnim programima stvoriti konkretne mogućnosti za izravno ulaganje 
stranog kapitala, kao i za kreditnu potporu međunarodnih financijskih institucija  
• razvijati integralni prijevoz kao suvremeni oblik prijevoza, primjeren zaštiti okoliša  
• restrukturirati velika poduzeća u državnom vlasništvu i primijeniti tržišna mjerila u njihovu 
poslovanju  
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• urediti odnose u upravljanju, izgradnji i korištenju objekata prometne infrastrukture, posebice 
onih koja imaju status javnog dobra ili su na javnom dobru. 
 
U skladu sa Strategijom prometnoga razvitka donesen je četverogodišnji program građenja i 
održavanja javnih cesta u kojemu su detaljnije obrađene prioritetne dionice te kako su se i kojim 
sredstvima trebale graditi ceste u Republici Hrvatske. U programu građenja i održavanja javnih cesta 
(NN 19/2001) navedeni su kriteriji koji su trebali biti ispunjeni pri građenju javnih cesta, a to su, među 
ostalim, bili: 
 
• postojeća razina i prognoza budućega prometa, kao temeljni kriterij  
• precizno kvantificirani razvojni faktori koji će inicirati novi promet tamo gdje prometna 
potražnja ne udovoljava osnovnim zahtjevima za početak izgradnje  
• zatvorena financijska konstrukcija prije početka gradnje točno utvrđenim i osiguranim 
izvorima sredstava i dr. 
 
Programom građenja (NN 19/2001) navedeno je da ostvareni i prognozirani promet na potezu 
Bosiljevo – Gospić – Gračac – Split nije opravdan za početak gradnje autoceste u razdoblju od 2001. 
do 2004. godine. Prema Planu izgradnje (NN 19/2001), u razdoblju od 2001. do 2004. godine planiralo 
se osigurati 6 milijardi i 538 milijuna kuna iz vlastitih sredstava koja su se trebala prikupiti iz naknada 
za ceste koje su bile u cijeni goriva te naplatom cestarine. Također, uz vlastite izvore, planirano je 
pribaviti još 15 milijardi i 960 milijuna kuna iz dugoročnih kredita za izgradnju autocesta. Ukupna 
cijena izgradnje autocesta i poluautocesta ukupne duljine 529,9 km prema planu je trebala iznositi 22 
milijardi i 680 milijuna kuna. Na izgradnju autoceste A1, Bosiljevo – Sv. Rok – Zadar – Šibenik – 
Split odlazilo je 308,6 km, odnosno 58 % ili financijski oko 12 milijardi i 510 milijuna kuna, odnosno 
56 %. U Planu izgradnje naglašeno je da se ni u jednom projektu, u kojem nije bila zatvorena 
financijska konstrukcija za tehničko-tehnološki i prometno zaokruženu dionicu i u kojem nisu bile 
izvršene sve pripreme uključujući građevinsku dozvolu, ne započinje s radovima. 
 
 
3     Analiza očekivanih koristi od izgradnje autocesta 
 
Cjelokupni razvitak Republike Hrvatske u vrijeme donošenja Strategije prometnoga razvitka temeljio 
se na kulturnom, socijalnom, društvenom i gospodarskom planu razvitka. Pri tome je razvitak prometa 
bio važna stavka kojom se snagom poluge planirao potaknuti gospodarski i društveni razvitak. 
Temeljni ciljevi izgradnje autocesta bili su (NN 139/1999): 
 
1. povezivanje svih dijelova državnoga prostora  
2. ujednačenje regionalnoga razvoja  
3. poticanje ostanka i povećanje broja stanovnika 
4. poticanje industrijskoga razvoja  
5. povezivanje Republike Hrvatske s europskim okruženjem  
6. stvaranje povoljnih prometnih uvjeta za razvoj turizma 
7. povećanje sigurnosti prometnih pravaca. 
  
Pod ciljem povezivanja svih dijelova državnoga prostora izgradnjom autocesta smatralo se 
povezivanje cestama visoke razine služnosti, odnosno brzim cestama i autocestama. Strategijom 
prometnoga razvitka (NN 139/1999) planirano je do 2019. godine izgraditi 2 000 kilometara cesta 
visoke razine služnosti. U 2017. godini u funkciji je bilo 1313,8 kilometara cesta visoke razine 
služnosti, uz plan daljnje izgradnje (HUKA, Ključne brojke 2017). Plan izgradnje nije u potpunosti 
ostvaren i do 2019. godine u Hrvatskoj neće biti 2 000 kilometara cesta visoke razine služnosti. 
Unatoč tome, Republika Hrvatska je vrlo dobro prometno povezana te se može zaključiti da je cilj 
povezivanja svih dijelova državnoga prostora izgradnjom autocesta ipak ostvaren.  
Izgradnjom autocesta nisu se ostvarila osjetna poboljšanja gospodarskih prilika u nerazvijenim 
područjima. Tako cilj ujednačenoga regionalnog razvoja nije ostvaren. Treba napomenuti da nisu 
zabilježena velika odstupanja u razvoju nerazvijenih županija u odnosu na razvijene. Stupanj 
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razvijenosti županija mjeri se indeksom razvijenosti.  Pokazatelji koji se koriste za izračun indeksa 
razvijenosti su prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna 
stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, stupanj obrazovanosti stanovništva i indeks starenja. 
Prema indeksu razvijenosti, najrazvijeniji su Grad Zagreb, Istarska i Primorsko-goranska županija, a 
najnerazvijenije županije su Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Brodsko-posavska 
županija. Mjesečni neto prihodi po stanovniku u razdoblju od 2008. do 2013. godine nisu iskazivali 
velika odstupanja. Najmanji su bili 2008. godine u Međimurskoj županiji te su iznosili 4.133 kune, a 
najveći u Gradu Zagrebu gdje su iznosili 6.040 kuna. U većini županija tijekom godina neto mjesečne 
plaće bile su u porastu. U 2013. godini mjesečni neto prihodi u Međimurskoj županiji iznosili su 4.460 
kuna, a u Gradu Zagrebu 6.437 kuna. Ni u jednoj županiji nije bilo velikih promjena u prosječnim 
mjesečnim neto prihodima. Prosjek na razini Republike Hrvatske je 2008. godine iznosio 5.161 kunu, 
a u 2013. godini 5.507 kuna (Strategija regionalnog razvoja RH, 2017, 198). Treba primijetiti da je 
prosječna mjesečna isplaćena neto plaća od 2014. do 2016. godine čak ponešto pala i to od 5.716 kuna 
2014., prema 5.711 kuna 2015., do 5.685 kuna 2016. godine (Državni zavod za statistiku, 2014; 2015; 
2016). 
Kod stopa nezaposlenosti po županijama u razdoblju od 2008. do 2016. godine također nije bilo 
velikih odstupanja. Najmanja stopa nezaposlenosti bila je u Gradu Zagrebu te je u 2008. godini 
iznosila 6,2 %, a u 2016. godini 8,6 %. Najveća stopa nezaposlenosti bila je u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji te je u 2008. godini iznosila 27,5 %, a u 2016. godini 30,0 %. Jedino su Karlovačka i 
Zadarska županija zabilježile pozitivna kretanja stope nezaposlenosti, odnosno smanjenje 
nezaposlenosti u promatranom razdoblju. Karlovačka županija je 2008. godine imala stopu 
nezaposlenosti 21,8 %, a 2016. godine 20,9 %. Zadarska županija je 2008. godine imala stopu 
nezaposlenosti 17,7 %, a u 2016. godini 16,3 % (Strategija regionalnog razvoja RH, 2017, 194).  
Navedeni podaci upućuju na zaključak da investicije u autoceste nisu imale značajniji utjecaj na 
ujednačenje regionalnoga razvoja s obzirom na činjenicu da su se stope nezaposlenosti u svim 
županijama osim Zadarske i Karlovačke s godinama povećavale. Prema kriteriju mjesečnih prihoda, 
nije bilo značajnijih pomaka ni u jednoj županiji. Može se zaključiti da su razvijenije županije ostale 
razvijenije, a manje razvijene su ostale manje razvijene unatoč znatno boljoj prometnoj povezanosti. 
Cilj ostanka i povećanja broja stanovnika izgradnjom autocesta također nije ostvaren. Prema Strategiji 
regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, prirodni prirast  je u razdoblju od 2001. do 2015. godine bio 
u konstantnom negativnom kretanju. Negativno kretanje znači da je 2015. godine umrlo 12 468 osoba 
više nego što se u istoj godini rodilo (Strategija regionalnog razvoja RH, 2017, 172-173). Ostanak 
stanovništva također nije ostvaren te se bilježi uzastopno veće iseljavanje nego doseljavanje 
stanovnika u Republiku Hrvatsku. Takav trend je posljednjih godina u velikom porastu, posebno 
nakon uklanjanja prepreka kretanju stanovnika u okviru Europske unije. 
Utjecaj izgradnje autocesta na industrijski razvoj je teško procijeniti. Na industrijski razvoj djeluje niz 
čimbenika koji ga mogu usporiti ili ubrzati. Industrijska proizvodnja izravno utječe na stope promjena 




Grafikon 1. Realna godišnja stopa promjene BDP-a u postocima 
Izvor: Glavni makroekonomski indikatori, HNB, 2018. 
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Prema prikazu na Grafikonu 1., u razdoblju od 2000. do 2008. godine, odnosno do početka globalne 
financijske krize, godišnja stopa promjene BDP-a je pozitivna. Uzmu li se u obzir investicije u 
autoceste koje su započele 2001. godine, može se zaključiti da je investiranje u autoceste pozitivno 
utjecalo na stope promjene BDP-a. Od 2008. do 2015. godine hrvatsko gospodarstvo nalazilo se u 
krizi te su godišnje promjene BDP-a bile negativne. Usto, došlo je do povećanja zaduženja i 
nezaposlenosti. Zaduženja za izgradnju autocesta samo su produbila ionako tešku situaciju u 
hrvatskome gospodarstvu.  
U izravnoj korelaciji s izgradnjom autocesta je dinamika kretanja u građevinskom sektoru. Veliki 
projekti u području cestogradnje bili su temelj za porast udjela građevinarstva u ukupnoj gospodarskoj 















Grafikon 2. Udio građevinarstva u BDP-u u RH i EU-28 
Izvor: Sektorske analize, Građevinarstvo, EIZG, 2017. 
 
 
Iz Grafikona 2. je vidljivo da se do 2008. godine i pojave gospodarske krize građevinarstvo razvijalo 
velikom brzinom. Može se stoga zaključiti da je građevinarstvo dalo velik doprinos ukupnom 
gospodarskom rastu i zapošljavanju. Isto tako, dolaskom krize došlo je do velikog pada sve do 2015. 
godine kada se taj sektor stabilizirao. Vidljivo je da su države EU-a ipak ostale imune na gospodarsku 
krizu u području građevinarstva. Ovako prikazani podaci ne daju punu sliku jer su tu uključene velike 
države sa snažnim gospodarstvom, ali i one manje sa slabijim gospodarstvom.  
Kao posljedica visokih ulaganja u autoceste, broj zaposlenih u građevinarstvu u RH je ubrzano rastao 
sve do 2008. godine, ali je isto tako brzo opao dolaskom krize. Podaci za EU-28 su u tom aspektu 
također bez velikih oscilacija. Nastupanjem gospodarske krize usporili su se ili zaustavili projekti u 
cestogradnji financirani iz državnoga proračuna ili kreditirani s državnim garancijama te se zbog toga 
broj zaposlenih značajno smanjio. 
Povezivanje Republike Hrvatske s europskim okruženjem je ostvareno. Autocestovni pravci izgrađeni 
su prema svim susjednim državama. Pravac Rijeka – Zagreb – Budimpešta dio je Europskoga 
prometnog koridora Vb. Koridor V naziva se i Mediteranski koridor te se proteže od Španjolske do 
Ukrajine. Autocesta A1 dio je Jadransko-jonskog pravca koji se proteže od Italije do Atene u Grčkoj, 
no navedeni pravac je u izgradnji i teško je predvidjeti kada će zemlje poput Albanije, Crne Gore i 
Grčke izgraditi ceste visoke razine služnosti (Položaj Hrvatske u prometnoj mreži Europske unije, 
MPPI, 2013).  
Izgradnja autoceste A1 izravno je utjecala na razvoj turizma u Republici Hrvatskoj. Analiza učinaka 
izgradnje autoceste A1 na održivost turizma podvelebitskoga primorja (Pupavac i dr., 2015) temeljila 
se na brojenju prometa prije i nakon izgradnje autoceste te na ostvarenom broju noćenja u 
podvelebitskim mjestima poput Senja, Karlobaga, Jasenica i dr. Rezultati istraživanja upućuju na to da 
je nakon izgradnje autoceste A1 došlo do značajnijega smanjenja prometa na Jadranskoj magistrali 
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(D8). Smanjenje prometa nije se negativno odrazilo na broj ostvarenih noćenja. Upravo suprotno, ona 
su u stalnom povećanju, dok se promet prema drugim destinacijama preselio na autocestu A1.  
Pozitivan utjecaj izgradnje zabilježen je već 2005. godine kada je izgrađen i pušten u promet najveći 
dio autoceste A1.  
Tada je utvrđeno da je za 13 % stranih turista poboljšanje prometne infrastrukture imalo presudnu 
ulogu pri odabiru destinacije ljetovanja u Hrvatskoj, a za 38 % stranih turista to je imalo važan, ali ne i 
presudan utjecaj. Najveće koristi od izgradnje autocesta imale su Splitsko-dalmatinska i Dubrovačka 
županija jer je poboljšana prometna infrastruktura imala presudan značaj za dolazak u navedene 
županije za 19 % odnosno 24 % stranih turista. Također, za dolazak do svojih odredišta 83 % stranih 
turista koristilo se autocestama (Strategija razvoja turizma RH, 2011). 
Autoceste su najsigurniji oblik cestovnoga prijevoza jer sva vozila voze u istom smjeru te nema 
problema poput oduzimanja prednosti ili frontalnih sudara. Cilj povećanja sigurnosti cestovnih 
pravaca izgradnjom autocesta je ispunjen. Od 2000. do 2017. godine broj poginulih osoba na cestama 
gotovo se upola smanjio, a ukupan broj prometnih nesreća smanjio se i više od toga (Bilten o 
sigurnosti prometa, 2017. i Statistički pregled MUP-a, 2018).  
Izgradnja autocesta svakako je pridonijela smanjenju broja nesreća i poginulih osoba jer se određen 
dio prometovanja cestama preselio na autoceste. Izgradnja autocesta nije bila jedini čimbenik koji je 
utjecao na promjene jer se s godinama povećavala i svijest vozača u smislu prilagođavanja brzine 
vremenskim uvjetima, vezivanja sigurnosnoga pojasa, vožnje djece u autosjedalicama, tehničke 
ispravnosti vozila, nošenja zaštitne kacige i dr. Osim toga, automobili su sve sigurniji i pouzdaniji, a i 
druge ceste su se obnavljane. U 2017. godini na svim hrvatskim autocestama poginule su 23 osobe, a 
ukupno je bilo 2 465 prometnih nesreća (HUKA, Ključne brojke 2017).  
Usporedo s 34 342 prometne nesreće na svim cestama i 331 poginulom osobom, navedeni podatak 
dokazuje tvrdnju o autocestovnom kao najsigurnijem obliku cestovnoga prijevoza te dokazuje da je 
izgradnjom autocesta općenito povećana razina sigurnosti prometnih pravaca u RH. 
 
 
4    Analiza financijskih aspekata izgradnje autoceste A1 
 
Ukupna duljina autoceste Zagreb – Dubrovnik je 554,5 km, a do 2018. godine je izgrađeno 474,6 km. 
U planu je izgradnja i preostaloga dijela autoceste od interregionalnoga čvorišta „Ploče 1“ do 
Dubrovnika i granice s Bosnom i Hercegovinom duljine 79,9 km. Planirani investicijski troškovi 
izgradnje autoceste od čvora Bosiljevo do Dubrovnika iznose 3.861.521.000 eura. Ostvareni troškovi 
izgradnje dionica Bosiljevo – Sv. Rok – Zadar – Šibenik – Split su 2.080.315.000 eura bez PDV-a ili 
15.602 milijuna kuna. Duljina autoceste od Bosiljeva do Splita iznosi 312,82 kilometra, a investicija 
po kilometru iznosi 6.650.198 eura bez PDV-a, odnosno gotovo 50 milijuna kuna po izgrađenom 
kilometru (Studija financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje, IGH, 2008). Kada se usporede ostvareni 
troškovi s Planom izgradnje (NN 19/2001), vidljivo je da su odstupanja u procjeni troškova izgradnje i 
stvarnih troškova izgradnje oko 3 milijarde kuna. U nastavku se prikazuju investicijski troškovi 
izgradnje autocesta od Bosiljeva do Šetanovca (Tablica 1 u privitku.).  
Tablica 1. prikazuje vrijednost radova potrebnih za izgradnju autoceste A1. Autocesta A1 prolazi 
brdovitim i planinskim krajolikom pa je njezina izgradnja izrazito kompleksna. Tako je na izgradnju 
tunela utrošeno više od 3,5 milijardi kuna, što je otprilike dva puta više u odnosu na troškove izgradnje 
ukupne kolničke konstrukcije.  
 
4.1.   Analiza profitabilnosti 
 
U nastavku slijedi prikaz izračuna pokazatelja interne stope rentabilnosti, neto sadašnje vrijednosti, 
kumulativnoga financijskog rezultata te analize osjetljivosti za dionice od Bosiljeva do Šestanovca s 
obzirom na to da su navedene dionice izgrađene i u funkciji (Studija financijsko-tržišne opravdanosti 
izgradnje autoceste A1, IGH, 2008). 
Interna stopa rentabilnosti je ostvareni povrat na ulaganje te je jedan od temeljnih kriterija pri 
donošenju upravljačkih odluka. Interna stopa rentabilnosti također prikazuje stopu profitabilnosti 
nakon povrata ukupne vrijednosti investicije. U Studiji financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje 
autoceste A1 (IGH, 2008) interna stopa rentabilnosti računala se na temelju investicija, prihoda od 
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cestarine i troškova održavanja. Podaci za razdoblje investiranja od 2001. do 2009. i razdoblja 
korištenja (uz naplatu cestarine) od 2008. do 2042. upućuju na internu stopu rentabilnosti od 2,65 %. S 
obzirom na navedeno, ako se cijeli projekt financirao iz kredita, tada kamata na kredit nije smjela biti 
viša od 2,65 % jer u protivnom projekt ostvaruje gubitak. No, prema podacima HAC-a o stanju 
kreditne zaduženosti na dan 30. travnja 2015. godine, prosječna godišnja kamatna stopa na kredite 
iznosila je 3,54 %. Treba napomenuti da se u podacima o stanju kreditne zaduženosti HAC-a osim 
kredita za financiranje izgradnje dionica od Bosiljeva do Šestanovca, nalaze i krediti za financiranje 
dospjelih obveza i niz drugih kredita. 
Neto sadašnja vrijednost prikazuje mogućnost prihvaćanja unaprijed zadane (tražene) profitabilnosti 
koja se odnosi na oportunitetni trošak kapitala. Oportunitetni trošak bit će prikazan diskontnom 
stopom (Tablica 2.). Tablice 2. pokazuje da je za kamatne stope od 1 i 2 % projekt profitabilan, dok za 
kamatne stope iznad 2, odnosno 2,65 % projekt ostvaruje gubitak, kao što je navedeno. S obzirom na 
to da se u ovom trenutku ne raspolaže s podatkom o točnoj kamatnoj stopi dogovorenoj u vrijeme 
izgradnje autocesta, iz Tablice 2. je vidljivo da se kroz projekt ostvaruju gubici ako kamatna stopa nije 
ispod 2,65 %. 
 
 
Tablica 2. Izračun neto sadašnje vrijednosti projekta 
 
Diskontna stopa (%) EUR 
1 1 116 000 000,00 
2 367 000 000,00 
3 -163 000 000,00 
4 -537 000 000,00 
5 -800 000 000,00 
6 -984 000 000,00 
7 -1 111 000 000,00 
8 -1 252 000 000,00 
Izvor: Studija financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje autoceste A1 (IGH, 2008) 
 
 
U nastavku se prikazuje predviđeni kumulativni financijski rezultat za dionicu od Bosiljeva do 
Šestanovca na autocesti A1 (Tablica 3.). 
 
 
Tablica 3. Kumulativni financijski rezultat od 2011. do 2045. Godine 
 
OPIS Euro 
1. Prihodi 6.856.000.000,00 
2. Rashodi 4.560.000.000,00 
3. Porez na dobit 629.000.000,00 
4. Zadržani dobitak nakon poreza (1-2-3) 1.668.000.000,00 
5. Amortizacija 2.290.000.000,00 
6. Bruto financijski rezultat (4+5) 3.958.000.000,00 
7. Otplata glavnica kredita 1.295.000.000,00 
8. Neto financijski rezultat (6-7) 2.563.000.000,00 
Izvor: Studija financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje autoceste A1 (IGH, 2008) 
 
 
Prikazana procjena financijskoga rezultata sadrži nekoliko nejasnoća. Prvi problem odnosi se na visinu 
prihoda koja nije u skladu s prihodima od naplate cestarina. Druga nejasnoća odnosi se na kategoriju 
amortizacije koja je uračunata u bruto financijski rezultat s obrazloženjem da amortizacija sa stajališta 
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projekta nije izdatak jer ona ostaje na raspolaganju projektu pa se amortizacija smatra akumulacijom. 
Treća nejasnoća odnosi se na visinu kamata na kredite. Ona se ne navodi, a prikazuje se samo otplata 
glavnice kredita. No i glavnica kredita od nešto više od milijarde eura također se doima puno manjim 
iznosom nego što je stvarno potrošeno na izgradnju dionica od Bosiljeva do Šestanovca. S obzirom na 
navedeno, čini se da procjena financijskoga rezultata nije bila realna. 
U Studiji financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje autoceste A1 (IGH, 2008) također je provedena 
analiza osjetljivosti koja prikazuje utjecaj promjene kritičnih parametara projekta na profitabilnost 
(Tablica 4.).  
 
 
Tablica 4. Analiza osjetljivosti 
Opis – varijanta IRR1 
Temeljna analiza 2,65 
Povećanje investicija 10 % 2,27 
Povećanje investicija 20 % 1,93 
Smanjenje prihoda 10 % 2,07 
Smanjenje prihoda 15 % 1,75 
Smanjenje prihoda 20 % 1,41 
Povećanje investicija i smanjenje prihoda 10 % 1,70 
Povećanje investicija i smanjenje prihoda 15 % 1,22 
Povećanje investicija i smanjenje prihoda 20 % 0,74 
Povećanje prihoda 10 % 3,19 
Smanjenje investicija i povećanje prihoda 10 % 3,63 
Smanjenje investicija 10 % 3,08 
Izvor: Studija financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje autoceste A1 (IGH, 2008) 
 
 
Prema analizi osjetljivosti u Tablici 4., interna stopa rentabilnosti u slučaju smanjenja prihoda od 20 % 
od predviđenoga iznosila bi 1,41 %. Drugim riječima, projekt ostvaruje gubitak ako se u cijelosti 
financira iz kredita i ako je kamatna stopa veća od 1,41 %.  
 
4.2   Analiza prometnih tokova na autocesti A1 
 
Dinamika i intenzitet prometa na autocestama je najvažniji čimbenik izgradnje i gospodarenja svake 
autoceste. Primarni izvor prihoda društava koje gospodare autocestama je naplata cestarine. Iz naplate 
cestarine moraju biti pokriveni svi troškovi upravljanja autocestama te bi se od tog iznosa trebali 
isplaćivati i krediti realizirani za izgradnju autocesta. Na autocestama, državnim, županijskim i 
lokalnim cestama nalaze se brojači prometa. Broj prometa na cestama izražava se u obliku prosječnoga 
godišnjeg dnevnog prometa (PGDP), prosječnoga godišnjeg ljetnog prometa (PGLP) te prosječnoga 
godišnjeg mjesečnog prometa (PGMP) (Brojenje prometa na cestama, Hrvatske ceste, 2017). Tablica 
5. prikazuje potreban PGDP ovisno o konfiguraciji terena kojim prolazi trasa autoceste da bi autocesta 
bila komercijalno isplativa.  
 
 
                                                          
1 Interna stopa rentabilnosti 
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Tablica 5. Potreban prosječni godišnji dnevni promet prema konfiguraciji terena za komercijalnu 
isplativost autoceste 
 
KONFIGURACIJA TERENA POTREBAN PGDP 
Nizinski teren 12000-14000 
Brežuljkasti teren 14000-16000 
Brdoviti teren 16000-19000 
Planinski teren 19000-24000 
Izvor: Barišić, I., predavanja iz kolegija Infrastruktura cestovnog prometa, Rijeka, 2012. 
 
 
U Tablici 5. prikazani su okvirni pragovi rentabilnosti za komercijalnu isplativost autocesta i prihod 
isključivo od naplate cestarine, a ovisno o veličini prosječnog godišnjeg dnevnog prometa (PGDP) i 
konfiguraciji terena. Iz Tablice 5. vidljivo je da PGDP mora biti na vrlo visokoj razini jer je teren 
kojim dionice prolaze planinski, brdoviti i brežuljkasti, a najmanji dio je nizinski. U Tablici 6. 
prikazan je ostvareni promet na autocesti A1 kroz godine. 
 
 
Tablica 6. Ostvareni prosječni godišnji dnevni promet (PGDP) i prosječni ljetni dnevni promet 
(PLDP) na autocesti A1 
 
AUTOCESTA A1 
Godina PGDP PLDP 
2007. 11 956 25 279 
2008. 12 814 26 876 
2009. 13 088 28 774 
2010. 11 941 27 699 
2011. 12 827 29 727 
2012. 12 016 27 941 
2013. 12.242 28 957 
2014. 12 263 29 122 
2015. 13 128 31 355 
2016. 14 051 32 666 
2017. 15 140 34 477 
Izvor: Brojenje prometa na cestama RH od 2007. do 2017. godine, Hrvatske ceste d.o.o. 
 
 
Promet u Hrvatskoj broji se i iskazuje u cjelogodišnjem obliku (PGDP). S obzirom na važnost turizma, 
promet se iskazuje i za vrijeme turističke sezone kao prosječni ljetni dnevni promet (PLDP). Iz Tablice 
6. je vidljivo da ukupni PGDP za autocestu A1 nikako nije isplativ za brdoviti i planinski teren.  
Iz Tablice 6. je također vidljivo povećanje korištenja autocesta kroz godine, najviše u ljetnim 
mjesecima. U Studiji financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje (IGH, 2008) dana su predviđanja o 
broju prometa na autocestama po dionicama na autocesti Bosiljevo – Dubrovnik za razdoblje od 2006. 
do 2042. godine. Odabrane dionice prikazuju se u tablicama 7. i 8.  
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Tablica 7. Predviđeni i ostvareni PGDP i PLDP na odabranim dionicama 
 
Dionica BOSILJEVO 2 – OGULIN OGULIN – BRINJE 
PREDVIĐENO OSTVARENO PREDVIĐENO OSTVARENO 
Godina PGDP PLDP PGDP PLDP PGDP PLDP PGDP PLDP 
2006. 11 467 26 789 11 283 25 838 10 822 26 496 10824 26 496 
2007. 12 662 27 789 12 600 28 174 11 866 27 221 12 299 27 816 
2008. 13 422 29 456 13 032 29 324 12 578 28 854 12 154 28 815 
2009. 14 227 31 223 13 495 32 098 13 333 30 585 12 640 31 166 
2010. 15 801 33 096 13 476 33 559 14 133 32 420 12 716 32 635 
2011. 15 986 35 082 14 119 35 653 14 981 34 365 13 378 34 654 
2012. 16 945 37 187 13 396 33 901 15 880 36 427 12 684 32 962 
2013. 17 792 39 046 13 703 35 201 16 674 38 248 12 958 34 159 
2014. 18 682 40 998 13 938 36 243 17 508 40 160 13 181 35 167 
2015. 19 616 43 048 14 942 38 846 18 383 42 168 14 128 37 618 
2016. 20 597 45 200 16 009 40 764 19 302 44 276 15 103 39 352 
2017. 21 627 47 460 17 175 42 854 20 267 46 490 16 198 41 341 
2041. 52 293 114 764 ? ? 49 006 112 415 ? ? 
Izvor: Izračun prema podacima iz Studije financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje (IGH, 2008) i 
brojenja prometa na cestama RH od 2006. do 2017. godine (Hrvatske ceste d.o.o.) 
 
 
Tablica 8. Predviđeni i ostvareni PGDP i PLDP na odabranim dionicama – nastavak 
 
Dionica POSEDARJE – ZADAR ZAPAD VUČEVICA – DUGOPOLJE 
PREDVIĐENO OSTVARENO PREDVIĐENO OSTVARENO 
Godina PGDP PLDP PGDP PLDP PGDP PLDP PGDP PLDP 
2006. 10 615 28 169 10 637 28 169 5684 12 372 5594 12 372 
2007. 11 389 27 492 11 875 27 791 6571 14 537 7188 15 665 
2008. 12 072 29 142 11 844 28 574 7097 15 700 7385 15 164 
2009. 12 796 30 891 12 036 30 367 7665 16 956 7583 16 139 
2010. 13 564 32 744 12 158 31 890 8278 18 312 7566 17 161 
2011. 14 378 34 709 12 917 33 910 8940 19 777 8028 18 502 
2012. 15 241 36 792 12 218 32 233 9655 21 359 7609 17 501 
2013. 16 003 38 632 12 662 34 034 10 234 22 641 7823 18 349 
2014. 16 803 40 564 12 904 34 780 10 848 23 999 7974 18 861 
2015. 17 643 42 592 13 700 37 232 11 499 25 439 8564 20 264 
2016. 18 525 44 722 14 531 37 995 12 189 26 965 9273 21 391 
2017. 19 451 46 958 16 338 41 582 12 920 28 583 9986 22 368 
2041. 47 035 113 547 ? ? 32 450 71 784 ? ? 
Izvor: Izračun prema podacima iz Studije financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje (IGH, 2008) i 
brojenja prometa na cestama RH od 2006. do 2017. godine (Hrvatske ceste d.o.o.) 
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Tablice 7. i 8. prikazuju nerealne procjene prometne potražnje na autocesti A1. Procjenjivati prometnu 
potražnju dugi niz godina unaprijed nije nimalo lak zadatak. No nije jasno na čemu je IGH temeljio 
svoje optimistične procjene sa stalnim rastom prometne potražnje pri izradi Studije financijsko-tržišne 
opravdanosti izgradnje. Ako se uzme u obzir da promet na autocestama čini više od 90 % ukupnih 
prihoda društva koje gospodari autocestom te ako se procjena prometa pokaže nerealnom, cijeli je 
projekt izgrađen na lošim temeljima. Tada mogu nastati problemi u vidu nedovoljnoga prihoda od 
naplate cestarina iz kojih bi se trebali financirati krediti uzeti za izgradnju autocesta, ali i problema u 
tekućem poslovanju društva koje gospodari autocestom. Analizom podataka iz tablica 7. i 8. dolazi se 
do zaključka da je ljetni promet u stalnom porastu iako ne koliko je predviđeno, a na temelju njega je i 
godišnji promet u porastu, no također ne u predviđenom iznosu. U nastavku se analiziraju odstupanja 
ostvarena u odnosu na predviđenu dinamiku prometa (Tablica 9.). 
 
 
Tablica 9. Odstupanja ostvarenog od predviđenog prometa za 2017. Godinu 
 
 






BOSILJEVO 2 – OGULIN -25,92 % -10,74 % 
OGULIN – BRINJE -25,12 % -12,45 % 
POSEDARJE – ZADAR ZAPAD -19,05 % -12,92 % 
VUČEVICA – DUGOPOLJE -29,38 % -27,78 % 
Izvor: Izračun prema podacima iz Studije financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje (IGH, 2008) i 
brojanja prometa na cestama RH od 2006. do 2017. godine (Hrvatske ceste d.o.o.) 
 
 
Uzme li se za primjer 2017. godina, vidi se da je za odabrane dionice ostvareni PGDP manji od 
predviđenog u prosjeku za 24,86 %, a ostvareni PLDP u prosjeku za 15,97 %. Treba napomenuti da se 
u Studiji financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje (IGH, 2008) navodi da je moguće, konzervativno 
gledajući, očekivati do 20 % niže tokove prometa i prihoda od naplate cestarina te da je dan očekivani 
scenarij rasta prometne potražnje, a optimistički i pesimistički nisu bili razmatrani. Protekom deset 
godina vidljivo je da je scenarij rasta prometne potražnje svakako bio optimističan.  
Također, kada se usporede podaci PLDP i PGDP, vidljivo je da je ljetni promet u stalnom porastu, a 
godišnji ima puno slabiji rast te se doima da je godišnji rast posljedica ljetnoga rasta. Dokaz tomu su 
podaci iz Tablice 6. gdje je vidljivo da je PGDP u 2017. godini u odnosu na 2007. godinu porastao za 
nešto više od 3 000 vozila.  
Za isto razdoblje PLDP je porastao za nešto više od 9 000 vozila. To su odlični podaci za turističku 
sezonu čime se dokazuju koristi koje je hrvatski turizam ostvario izgradnjom autocesta, no promet još 
uvijek ipak nije na razini na kojoj bi trebao biti da se autocesta A1 financira isključivo od naplate 
cestarina.  
 
4.3    Analiza prihoda od naplate cestarina 
 
Intenzitet prometa na autocestama primarni je izvor prihoda društava koja gospodare autocestama. Na 
temelju predviđenoga prometa po dionicama u Studiji (IGH, 2008) dana su predviđanja prihoda koji se 
mogu ostvariti od naplate cestarina (Tablica 10.). 
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Tablica 10. Predviđeni prihod od naplate cestarina 
 
Dionica  
BOSILJEVO – ŠESTANOVAC 




PRIHOD – predviđeni 
(u eurima) 
PRIHOD – 
predviđeni u kunama 
po tečaju 7,25 kn / 1 
euro 
2008. 83.070.626,00 83.070.626,00 602.262.038,50 
2009. 101.936.305,00 185.006.931,00 739.038.211,30 
2010. 108.763.978,00 293.770.909,00 788.538.840,50 
2011. 116.073.183,00 409.844.092,00 841.530.576,80 
2012. 123.881.943,00 533.726.035,00 898.144.086,80 
2013. 130.533.290,00 664.259.325,00 946.366.352,50 
2014. 137.542.232,00 801.801.557,00 997.181.182,00 
2015. 144.934.802,00 946.736.359,00 1.050.777.315,00 
2016. 152.726.520,00 1.099.462.879,00 1.107.267.270,00 
2017. 160.931.266,00 1.260.394.145,00 1.166.751.679,00 
2041. 394.824.345,00 7.942.727.097,00 2.862.476.501,00 
Izvor: Studija financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje autoceste A1 (IGH, 2008) 
 
 
Nakon prikazanih predviđenih podataka u Tablici 10. prikazuju se ostvareni prihodi društva HAC 
d.o.o. (Tablica 11.). 
 
 
Tablica 11. Ostvareni prihodi od naplate cestarina 
 
Godina HAC d.o.o. 
Iznos u kunama 
Dionica Bosiljevo – Ploče 
Iznos u kunama 
2012. 1.286.212.397,00 - 
2013. 1.362.422.311,00 - 
2014. 1.401.302.962,00 - 
2015. 1.484.405.026,00 561.028.251,00 
2016. 1.597.108.669,00 594.970.165,00 
2017. 1.810.622.928,00 711.748.842,00 
Izvor: Financijska izvješća društva HAC d.o.o. od 2012. do. 2017. godine 
 
 
U ovom trenutku ne raspolaže se svim podacima odnosno ostvarenim prihodima kroz godine 
poslovanja HAC-a za dionice koje su predmet rada. Kada se usporede podaci iz tablica 10. i 11., 
vidljiva su značajna odstupanja predviđenih od ostvarenih prihoda. U 2015. i 2016. godini ostvareno je 
oko 500 milijuna kuna prihoda manje nego što je procijenjeno u Studiji financijsko-tržišne 
opravdanosti izgradnje autoceste od Bosiljeva do Dubrovnika. Treba napomenuti da su podaci u 
Tablici 10. prikazani za dionicu od Bosiljeva do Šestanovca, a podaci u Tablici 11. za dionicu od 
Bosiljeva do Ploča. Stvarna razlika je stoga još veća. U Tablici 11. vidljivo je i osjetno povećanje 
prihoda cjelokupnog društva i to na dionici od Bosiljeva do Ploča. Razlog tome je uvođenje povećanja 
cijena cestarina za oko 5 %, ovisno o dionici autoceste od 1. srpnja do 30. rujna, ali i povećanje 




Oeconomica Jadertina 1/2019. 
   71 
5    Intervencije države u prometni sektor u Republici Hrvatskoj 
 
Potkraj 2017. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izdavanju euroobveznica u 
iznosu od 1,275 milijardi eura. Sredstva ostvarena zaduženjem doznačena su društvima Hrvatske ceste 
d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. u svrhu otplate i refinanciranja 
postojećih obveza društava osiguranih državnim jamstvima te kratkoročnih kreditnih obveza (Izvještaj 
o zaduživanju Vlade Republike Hrvatske na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2017. 
godini). Zaduženje od države u korist poduzeća u sektoru prometa prikazano je u Tablici 13. 
 
 





Kreditna sredstva (u 
kunama) 
 
Hrvatske ceste 3.804.256.592,88 
Hrvatske autoceste 4.947.362.145,85 
Autocesta Rijeka – Zagreb 625.475.952,86 
Ukupno 9.377.094.691,59 
Izvor: Izvještaj o zaduživanju Vlade Republike Hrvatske na domaćem i stranom tržištu novca i 
kapitala u 2017. godini 
 
 
Iz Tablice 13. vidljivo je da je približno 5 milijardi kuna kredita namijenjeno poduzeću Hrvatske 
autoceste, a više od 9 milijardi kuna je namijenjeno za javna poduzeća u cestovnom sektoru. Na 
temelju podataka iz Tablice 13. može se zaključiti da su teze o nemogućnosti financiranja tekućega 
poslovanja i otplate kredita poduzeća Hrvatske autoceste isključivo od naplate cestarina iznesene 
ranije u tekstu opravdane.  
Početkom 2017. godine donesen je plan poslovnoga i financijskoga restrukturiranja cestovnoga 
sektora od Vlade Republike Hrvatske te se u njemu navodi da se do 2020. godine u HAC-u, ARZ-u i 
HAC ONC-u planira smanjiti broj zaposlenih za 900 osoba. Smanjenje broja djelatnika i otpremnine 
financirat će se ponovno iz kredita za što je predviđeno 4,7 milijuna eura (Restrukturiranje Hrvatskih 
autocesta, poslovni.hr, 2017).  
Svrha izrade Plana o poslovnom i financijskom restrukturiranju cestovnoga sektora koji je donijela 
Vlada Republike Hrvatske je uvođenje reformi u cestovni sektor, jačanje nadzora i planiranja unutar 
sektora, povećanje operativne učinkovitosti trgovačkih društava i popravljanje financijske slike 
sektora. Mrežom državnih cesta i autocesta upravljaju tri javna poduzeća: Hrvatske ceste d.o.o., 
Hrvatske autoceste d.o.o i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Dugovi navedenih trgovačkih društava su na 
kraju 2015. godine iznosili 40,5 milijardi kuna, što je iznosilo 12,1 % BDP-a. Potkraj 2016. godine 
dugovi su iznosili 39,6 milijardi kuna. Troškovi redovnoga održavanja cestovnoga sustava su 
previsoki, a izvanredno održavanje i sanacije cesta ne provode se na učinkovit način. U odluci Vlade 
Republike Hrvatske o prihvaćanju poslovnoga i financijskoga restrukturiranja cestovnoga sektora 
navodi se da su do 2016. godine poduzeća Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste i Autocesta Rijeka – 
Zagreb sklopila zajmove uz državno jamstvo u ukupnom iznosu od oko 61,6 milijardi kuna, za ukupno 
72 zajma (Poslovno i financijsko restrukturiranje cestovnog sektora, 2017). 
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6    Mogućnost izgradnje autocesta primjenom modela javno-privatnoga partnerstva 
 
Pri donošenju odluke o izgradnji hrvatskih autocesta, mogućnost izgradnje autocesta primjenom 
modela javno-privatnoga partnerstva nije se uzimala u obzir. Javno-privatna partnerstva prepoznati su 
model nabave kada je riječ o infrastrukturnim projektima (Roumboustos i Macario, 2013).  
Takav način izgradnje infrastrukturnih projekata posebno je važan zbog ostvarivanja troškovnih 
ušteda, ali i osiguravanja javnih usluga u uvjetima budžetskih ograničenja. Pritisak primjene javno-
privatnih partnerstava je velik zbog zastarjele ili neadekvatne infrastrukture u mnogim državama, 
investicijskih ograničenja nacionalnih i lokalnih vlasti te osiguravanja javnih usluga bez povećanja 
tereta poreznih obveznika (Boardman i Vining, 2010).  
Prema priručniku Međunarodnoga monetarnoga fonda (MMF) (Government finance statistics manual 
2014), javno-privatna partnerstva dugoročni su ugovori u većini slučajeva između javnog i privatnog 
poduzeća, pri čemu privatno poduzeće stječe ili gradi imovinu, upravlja njome neko vrijeme, a zatim 
predaje imovinu javnom poduzeću. Razni su razlozi za sklapanje javno-privatnoga partnerstva, ali 
najviše se očituju u očekivanju da privatno upravljanje može dovesti do učinkovitije proizvodnje i 
većih financijskih koristi. Najčešći primjeri javno-privatnih partnerstava su u izgradnji i upravljanju 
cestama, mostovima, vodovodnim i kanalizacijskim postrojenjima, bolnicama, zatvorskim objektima, 
proizvodnji električne energije i dr. Pri tome privatno poduzeće očekuje da će kroz određeno razdoblje 
nadoknaditi svoje troškove i ostvariti zaradu. Cijena je pri tome često regulirana i postavljena na 
razinu koja će omogućiti privatnom poduzeću da povrati troškove i ostvari profit. Na kraju razdoblja 
ugovora javno poduzeće dobiva pravno i gospodarsko vlasništvo nad imovinom, bez plaćanja 
naknade.  
Izgradnja infrastrukturnih projekata modelom javno-privatnoga partnerstva je vrlo složeni ugovorni 
odnos koji traje godinama, a nerijetko i desetljećima. Pri tome donositelji odluka često nemaju 
dovoljno znanja i vještina da bi mogli učinkovito procijeniti dostupne alternative, odnosno 
investicijske opcije (Garvin i Cheah, 2004).  
Zbog velike asimetrije informacija i dugoročne prirode odnosa, prave učinke, odnosno koristi, moguće 
je točno utvrditi tek na temelju ex post analize, odnosno nakon završetka projekta. Točna procjena 
nerijetko je moguća i tek protekom vremena nakon puštanja projekta u upotrebu. Stoga se ugovori 
obično definiraju tako da se umjesto specifikacija, kojima se definira način rada te potrebna razina 
kvalitete, određuju specifikacije konačnoga ishoda (Patil i Molenaar, 2011). Na taj je način naglasak 
na onome što se želi postići, umjesto naglaska na ono kako se nešto treba izvesti.  
Istraživanje učinkovitosti izgradnje autocesta u SAD-u na temelju javno-privatnoga partnerstva u 
usporedbi s projektima građenima na drugi način, pokazalo je više početne troškove za takve projekte, 
uz kontroliranje raznih projektnih značajka (Daito i Gifford, 2014).  
Pokazatelji efikasnosti nisu se značajno razlikovali između tih dviju skupina projekata. Tu je prije 
svega bilo riječi o analizi tehničke efikasnosti. Nesklad između viših početnih troškova i pokazatelja 
tehničke efikasnosti upućuje na kompleksnost projekata javno-privatnih partnerstava, što je teško 
obuhvatiti analizama efikasnosti. Pri tome se kompleksnost inženjerskih specifikacija te ograničena 
dostupnost podataka vezanih za javno-privatna partnerstva, posebno sa stajališta operacijskoga 
menadžmenta, može smatrati razlogom pristranosti dobivenih rezultata.  
Bina-Istra d.d. i Autocesta Zagreb – Macelj upravljaju autocestama na temelju ugovora o javno-
privatnom partnerstvu. Na temelju koncesijskih ugovora tim tvrtkama je povjereno projektiranje, 
financiranje, građenje, upravljanje i održavanje autocesta, a zauzvrat su stekle pravo naplate cestarina. 
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Izvor: Izračun prema podacima iz državnoga proračuna u vremenu od 2006. do 2017. godine 
 
 
Podaci iz Tablice 14. ne obuhvaćaju davanja prije 2006. godine jer u arhivima državnoga proračuna 
nema točnih podataka o izdacima prema navedenim društvima. Iz Tablice 14. je vidljivo da je u 
proteklih 11 godina privatnim koncesionarima isplaćeno više od 3 milijarde kuna. Bina-Istra i AZM 
upravljaju sa samo 201 kilometrom autocesta. Uzme li se u obzir da je smisao javno-privatnih 
partnerstava da država nakon određenoga razdoblja dobije određenu vrijednost bez plaćanja, može se 
zaključiti da u ovim slučajevima svrha javno-privatnoga partnerstva nije u potpunosti ispunjena. 
 
 
7     Problematika upravljačke prakse 
 
Problem neefikasnosti javnih poduzeća nerijetko se očituje i u lošoj upravljačkoj praksi. Tako je u 
tijeku više sudskih procesa koji su izravno povezani s izgradnjom i upravljanjem Hrvatskim 
autocestama i poduzećima HAC i ARZ, a donesene su i dvije pravomoćne sudske presude zbog 
protupravno stečene imovinske koristi. Tako se ne može zanemariti utjecaj osobnih interesa 
pojedinaca i organizacija te njihova odgovornost za trenutačno stanje društava koje upravljaju 
autocestama. Stoga se predlaže hitno usvajanje i primjena Nolanovih načela upravljanja u javnom 
sektoru (Kregar, 2013, 18), a ona su:  
 
• Nesebičnost (engl. Selflessness): nositelji javnih dužnosti trebaju djelovati isključivo u skladu 
s javnim interesom. Ne smiju djelovati tako da ostvare financijski ili drugi dobitak za sebe, 
obitelj ili prijatelje. 
• Ispravnost (engl. Integrity): nositelj javnih dužnosti ne smije se dovesti u situaciju financijske 
ili druge obveze prema drugim pojedincima ili organizacijama koji bi zauzvrat mogli utjecati 
na obnašanje javnih dužnosti.  
• Objektivnost (engl. Objectivity): u obavljanju javnih poslova, uključivši imenovanja, dodjelu 
ugovora ili preporučivanje pojedinaca za nagrade i povlastice, nositelji javnih dužnosti izbor 
trebaju obavljati na temelju sposobnosti.  
• Odgovornost (engl. Accountability): nositelji javnih dužnosti odgovorni su javnosti za odluke i 
djelovanje te se trebaju podvrgnuti nadzoru kakav odgovara njihovoj važnosti. 
• Otvorenost (engl. Openness): nositelji javnih funkcija trebaju što je više moguće biti otvoreni 
kada se radi o odlukama i djelovanju. Trebaju objasniti zašto nešto rade i ograničiti iznošenje 
podataka jedino u onim slučajevima kada je to u javnom interesu.  
Godina Bina-Istra d.d. 
(u kunama) 
Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o. 
(u kunama) 
2006. 180.614.765,37 199.655.926,89 
2007. 146.577.637,76 96.591.052,00 
2008. 57.814.520,60 87.671.506,00 
2009. 136.013.558,78 50.474.842,75 
2010. 132.054.700,00 54.000.000,00 
2011. 225.000.000,00 58.000.000,00 
2012. 165.000.000,00 54.000.000,00 
2013. 57.964.863,00 79.000.000,00 
2014. 277.294.638,00 96.670.276,00 
2015. 278.528.990,00 84.126.182,37 
2016. 293.000.000,00 88.362.194,19 
2017. 302.888.476,26 81.188.583,37 
UKUPNO 2.252.752.149,77 1.029.740.563,57 
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• Poštenje (engl. Honesty): nositelji javnih funkcija obvezni su prijaviti svaki osobni interes koji 
se može odnositi na obavljanje njihove javne dužnosti i poduzeti sve što je potrebno da bi se 
spriječio sukob interesa koji može utjecati na javni interes koji trebaju zastupati.  
• Vođenje kroz osobni primjer (engl. Leadership): oni koji obnašaju javnu službu trebaju 
promicati i podržavati navedena načela vlastitim primjerom. 
 
Dosljedna primjena Nolanovih načela može pridonijeti uklanjanju problema X-neefikasnosti te 
unaprijediti etičnost i profesionalnost u radnoj sredini, što može povećati produktivnost i kvalitetu 
rada, ali i zadovoljstvo i motivaciju zaposlenika. Usto, takvim načinom ponašanja moguće je 
učinkovitije zadovoljavati javne potrebe te unaprijediti komunikaciju sa svim dionicima.  
 
 
8    Zaključak 
 
S obzirom na provedenu analizu, može se zaključiti da izgradnja autoceste A1 nije imala tržišne 
temelje, već je odluka donesena političkim procesom s namjerom ostvarivanja ostalih ciljeva. 
Troškovi izgradnje autoceste A1 bili su 3 milijarde kuna veći od planiranih. Ostvarene koristi, poput 
povezivanja državnoga prostora, razvoja turizma te povećanja sigurnosti prometnih pravaca, svakako 
su javni interes, ali je trošak izgradnje i upravljanja autocestom trebao biti puno manji. Nakon odluke 
o namjeri izgradnje autoceste A1, izrađena je Studija financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje 
autoceste od Bosiljeva do Dubrovnika. U navedenoj studiji procjenjivani su prosječni dnevni godišnji 
prometi koji su u prosjeku bili 25 % veći od ostvarenih, dok je procjenjivani prosječni ljetni dnevni 
promet bio u prosjeku 15 % veći od ostvarenog. S obzirom na to da društvo koje gospodari 
autocestama više od 90 % svojih prihoda ostvaruje na temelju ostvarenoga prometa, izostali su 
predviđeni financijski rezultati. Prihodi od autoceste A1 su 2015., 2016. i 2017. godine bili u prosjeku 
500 milijuna kuna manji od predviđenog.  
U radu je prikazana analiza osjetljivosti u kojoj je najpesimističnija prognoza bila smanjenje prihoda i 
povećanje investicija za 20 %. U tom slučaju interna stopa rentabilnosti iznosila bi 0,74 %. Osim toga, 
analizom podataka može se zaključiti da je 2017. godine ostvareno 38,99 % manje prihoda od naplate 
cestarina nego što je predviđeno. Također, ostvareni troškovi investicija na autocesti A1 su za 24,71 % 
veći od planiranih. Činjenice manje ostvarenih prihoda od naplate cestarina te većih investicija od 
planiranih uzrokom su financijske neisplativosti projekta izgradnje autoceste A1. Stoga treba ukazati 
na odgovornost IGH s obzirom na to da pri izradi Studije nije provedena analiza te izračunata interna 
stopa rentabilnosti u slučaju da se ostvari 40 % manje prihoda od planiranih ili ako troškovi investicija 
budu 25 % veći od planiranih. 
Nakon analize isplativosti financijskoga aspekta izgradnje autoceste A1 te uzimanjem u obzir drugih 
kriterija i ciljeva koji su se planirali ostvariti, može se utvrditi da je autocesta A1 postala preveliki 
financijski problem za državu i da ju nije trebalo graditi na način na koji je građena. Tako zaduženost 
javnog sektora RH iznosi oko 120 milijardi kuna, a cestovnog sektora oko 40 milijardi kuna. Potrebno 
je ponoviti da investicije u javnom sektoru u sebi objedinjavaju elemente tržišnosti i elemente javnosti. 
Drugim riječima, projekti u javnom sektoru ne moraju biti ekonomski isplativi ako postoji javna 
potreba za takvim projektima. Ciljevi u sektorima i područjima povezanih s autocestama postavljeni su 
u smjeru razvitka Republike Hrvatske. Iz tih je razloga teško odrediti i rezolutno odlučiti je li trebalo 
graditi autocestu A1 ili ne. Neki ciljevi su se ostvarili, neki nisu. Globalna financijska kriza negativno 
se odrazila na moguće koristi od autocesta i svakako kao posljedica globalne krize autoceste i 
indirektne koristi od autocesta nisu mogle biti iskorištene kao što je bilo planirano. No ni nakon krize 
prometna potražnja nije na razini predviđanja te se može zaključiti da je globalna financijska kriza 
samo djelomično negativno utjecala na izravne i posredne koristi od izgradnje autocesta. 
Izgradnja autocesta trebala se odvijati po modelu javno-privatnog partnerstva. Da bi model javno-
privatnog partnerstva bio učinkovit, privatno poduzeće koje dobiva koncesiju mora imati puno veću 
odgovornost nego što je to u slučajevima AZM-a i Bina-Istre gdje država navedenim poduzećima 
isplaćuje velike iznose na temelju Ugovora o koncesiji. Privatna poduzeća moraju financirati svoje 
poslovanje naplatom cestarine i nakon proteka ugovora predati državi izgrađene i održavane autoceste. 
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Predviđa se da bi financijski teret tada bio znatno manji. Privatno poduzeće bi u tom slučaju radilo 
realne procjene prometa te gradilo dionice za koje bi bili sigurni da će im u određenom roku donijeti 
povrat ulaganja naplatom cestarina. Da je autocesta građena po modelu javno-privatnoga partnerstva, 
tada ona vjerojatno ni danas ne bi bila u svojem punom profilu. Razlog leži u tome što se privatni 
koncesionar ne bi zalijetao u izgradnju kada ne bi bio siguran da će se ulaganja vratiti u razumnom 
roku. Cijena izgradnje bi u slučaju izgradnje putem javno-privatnoga partnerstva također vjerojatno 
bila niža te bi broj zaposlenih bio manji. Može se pretpostaviti da bi ostali ciljevi bili ispunjeni u 
manjoj mjeri, posebno onaj vezan za poticanje rasta turističke potražnje.  
Donošenje odluka u skladu s Nolanovim načelima potrebno je javnim poduzećima u cestovnom 
sektoru kako bi se buduće odluke donosile isključivo u javnom interesu te kako bi se unaprijedili 
financijski rezultati. Pridržavanje Nolanovih načela neće riješiti problem manjka prometa na 
autocestama ni prevelike troškove kredita, ali ciljevi poboljšanja u vidu namjenskoga korištenja 
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Tablica 1. Investicijski troškovi izgradnje autocesta od Bosiljeva do Šestanovca 
 
R. br. Vrsta radova Trošak u eurima 
1. Zemljani radovi 432.587.000,00 
2. Kolnička konstrukcija 226.578.000,00 
3. Odvodnja 153.677.000,00 
4. Objekti 552.353.000,00 
5. Tuneli 474.467.000,00 
6. Oprema 211.891.000,00 
7. Cestarinski prolazi – objekti 37.860.000,00 
8. Rasvjeta i telekomunikacije 86.602.000,00 
9. Hortikulturno uređenje 21.720.000,00 
10. Mobilizacija 23.193.000,00 
11. Projektiranje 76.868.000,00 
12. Nadzor 92.267.000,00 
13. Premještanje instalacija 38.174.000,00 
14. Otkup zemljišta 76.788.000,00 
15. Razminiranje 5.763.000,00 
 Ukupno 2.510.788.000,00 
Izvor: Izrada prema podacima iz Studije financijsko-tržišne opravdanosti izgradnje, IGH, 2008. 
